



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลก้านเหลือง  
อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ *ทบ.หน้า ๑๕	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ *ทบ หน้า ๑๔				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๓	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของนายกเทศมนตรีสมาชิก และพนักงานเทศบาล และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาล *ทบ หน้า ๑๕	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง * ทบ หน้า ๑๔	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ *ทบ.หน้า ๑๐๐	√	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	-จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน งาน ๑.จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ๙,๐๐๐ บาท ทบ*๔๗ ๑.๒ เก้าอี้ทำงาน ๙,๐๐๐ บาท ๑.๓ จัดซื้อโต๊ะอาหาร (สำหรับเด็ก) ๒๑,๐๐๐ บาท	√	-	-	๓๙,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๗	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๑.โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด ๕๕ นิ้ว ๒๓,๐๐๐ บาท *ทบ.หน้า ๓๘	√	-	-	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๘	-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ๑.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล ทบ.*๔๙	-	-	√	๒๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙	-จัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้าง ๑.จัดซื้อล้อวัดระยะทาง ๑๐, ๐๐๐ บาท ทบ*๑๑๗	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ทบ*๕๐	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้าน ก้านเหลือง ม.๑ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ต่อ จากเดิมนายพรม คำโส ไป ทางหนองก้านเหลืองเชื่อมท่อ คสล.เดิม บ้านก้านเหลือง หมู่ ที่ ๑) ทป*๑๑๘	√	-	-	๔๓๔,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ก.ย.๖๖
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก พร้อม ปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้าน หญ้าคา ม.๑๓ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (จาก สามแยกถนนลาดยาง ทล. ๒๑๙๙ ชนบท - ภูคิ้ว - ถนน คสล.สหกรณ์แวงน้อย สาขาตำบลก้านเหลือง) ทป*๑๒๓	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ก.ย.๖๖
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคก สูง ม.๒ ต.ก้านเหลือง อ. แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ต่อ จากบ่อพักเดิมลงหนองไม้ ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒) *ทป หน้า ๑๒๔	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๒๕ พ.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้าน ก้านเหลือง ม.๑ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ต่อ จากเดิมนายพรม คำโส ไป ทางหนองก้านเหลืองเชื่อมท่อ คสล.เดิม บ้านก้านเหลือง หมู่ ที่ ๑) ทป*๑๑๘	√	-		๔๓๔,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ก.ย.๖๖
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก พร้อม ปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้าน หญ้าคา ม.๑๓ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (จาก สามแยกถนนลาดยาง ทล. ๒๑๙๙ ชนบท - ภูคิ้ว - ถนน คสล.สหกรณ์แวงน้อย สาขาตำบลก้านเหลือง) ทป*๑๒๓	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ก.ย.๖๖
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคก สูง ม.๒ ต.ก้านเหลือง อ. แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ต่อ จากบ่อพักเดิมลงหนองไม้ ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒) *ทป หน้า ๑๒๔	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๒๕ พ.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง ม.๒ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (จาก ถนน คสล.เดิมบ้านนางบัตติ สี่ง โวลี- บ้านนายสุชา วงศ์ชาติ) *ทบ หน้า ๑๕	√	-	-	๒๔๓,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ก.ย.๖๖
๑๘	โครงการวางท่อระ บายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านหนองโก ม. ๓ ต. ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น (ต่อจากท่อเดิมไปทาง ทิศตะวันตก) * ทบ หน้า ๑๒๕	-	-	√	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านโคก สูง ม.๒ ต.ก้านเหลือง อ. แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ต่อ จากบ่อพักเดิมลงหนองไม้ ตาย บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๒) *ทบ หน้า ๑๒๔	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โคกใหญ่ ม.๕ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น มี ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากปากทางเข้า โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนอง สองห้องด้านทิศเหนือถึงคู หนอง ช่วงที่ ๒ จากคูหนองไปทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ทางเข้า โรงเรียนด้านทิศใต้ * ทบ หน้า ๑๒๕	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๒๕ พ.ค. ๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกน้ำขาคุ่มเหนือ ม. ๖ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายบุญชม กุล สุวรรณ - บ้านนายสุบรรณ โสดา) * ทบ หน้า ๑๒๖	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด ม.๘ ต. ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น (ต่อจากถนน คสล.เดิมไปทางถนนลาดยาง ทช.๔๐๒๒ ใหม่มาเพียง - หนองแวม) *ทบ หน้า ๑๒๖	√	-	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสวนยา ม.๑๔ ต. ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น (จากสามแยกถนน คสล.เดิมบ้านนายประยูร พิ ลาชัยไปทางบ้านหนองแวม) *ทบ หน้า ๑๒๗	√	-	-	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๒๓	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองแก ม.๙ ต. ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น มี ๒ ช่วงดังนี้ ช่วงที่ ๑. บ้านนายอุดม นา รินทร์ ช่วงที่ ๒. บ้านนายหนา โยก มา *ทบ หน้า ๑๑๘	-	-	√	๕๘,๕๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๒๕ พ.ค. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านหนองแก ม.๙ ต. ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น (ช่วงบ้านนางพิช ราภร สุนนท์) *ทบ หน้า ๑๑๙	-	-	√	๑๙,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๒๕ พ.ค. ๖๖
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกรดให้ราบ เรียบ บ้านปะแหบ ม.๑๐ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น (จากศาลา ประชาคมคุ้มโนนวัดลำห้วย บ่าด้านทิศตะวันตก - นา นายประยูร นามพร) *ทบ หน้า ๑๑๙	-	√	-	๑๗๘,๐๐๐	กั้นเงิน ๖๖	๒๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ พ.ค. ๖๗
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกพร้อม ปรับเกรดให้ราบ เรียบ บ้านโนนศาลา ม.๑๑ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น (จากสามแยกถนน คสล.เดิม ประปาบ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๑ ไปทางบ้านหนองแดงถึง ถนนลาดยาง ทช.๔๐๒๒ ใหม่ณาเพียง-หนองแวม) *ทบ หน้า ๑๒๐	-	√	-	๓๙๑๐๐๐	กั้นเงิน ๖๖	๒๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ พ.ค. ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. บ้านโนนศาลา ม.๑๑ ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น (ซอยบ้านนางสาว กิตติวรรณ เจริญสุข) * ทบ หน้า ๑๒๐	√	-	-	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง ม. ๑๒ ต.ก้านเหลือง อ.แวง น้อย จ.ขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิม นานางสาวสุมาลี พินิจดีไปทางบ่อขยะ) * ทบ หน้า ๑๒๑	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลืองหนองแวง ม. ๑๒ ต.ก้านเหลือง อ.แวง น้อย จ.ขอนแก่น (จากถนน คสล.เดิม บ้านนายประหัยต์ ไปทางถนนลาดยาง ทช. ๔๐๒๒ ใหม่ณาเพียง- หนอง แวม) *ทบ หน้า ๑๒๑	√	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก พร้อม ปรับเกรดให้ราบเรียบ บ้าน ก้านเหลืองหนองแวง ม.๑๒ ต.ก้าน เหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น จากสามแยกนางนาง ระเปียบ เดช สง - ฝ่ายใหญ่ (ตามลำห้วยฝั่งทิศ ตะวันออก) * ทบ หน้า ๑๒๒	√	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา ม.๑๓ ต. ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ. ขอนแก่น (จากถนน คสล. เดิมไปทางถนนลาด ยาง ทล ๒๑๙๙ ชนบท - กุด รุถึงบ้านนางสอน สุนนท์) *ทบ หน้า ๑๒๒	-	√	-	๔๙๓,๐๐๐	กั้นเงิน๖๖	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๔ มิ.ย. ๖๗
๓๒	โครงการจัดซื้อหอดังสูงแบบ ลูกบอลขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร บ้านสวนยา ม.๑๔ ต.ก้านเหลือง อ.แวง น้อย จ.ขอนแก่น (บ้านสวน ยา หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น) * ทบ หน้า ๑๒๓	-	-	√	๒๕๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการตั้งจุดตรวจบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาล สงกรานต์,เทศกาลปีใหม่ *ทบ หน้า ๒๖	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๔	โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย *ทบ หน้า ๒๖	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๕	โครงการจัดกิจกรรมวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน *ทบ หน้า ๒๗	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓๖	โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เบื้องต้น *ทบ หน้า ๒๗	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๓๗	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (หลักสูตรทบทวน) *ทบ หน้า ๒๗	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๓๘	ค่าจ้างเหมาอาสาสมัครกู้ชีพ *ทบ หน้า ๕๙	√	-	-	๕๔๗,๕๐๐	๕๔๗,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๓๙	โครงการอบรมระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาล ตำบลก้านเหลือง *ทบ หน้า ๘๗	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	อุดหนุนที่ทำการอำเภอแวง น้อย โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด *ทบ หน้า ๑๐๑	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๔๑	อุดหนุนศูนย์อำนวยการ ป้องกันและปราบปรามยา เสพติดจังหวัดขอนแก่น *ทบ หน้า ๑๐๑	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๔๒	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลภักดียาเสพติดสถาน สัมพันธ์ชุมชน *ทบ หน้า ๕๐	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ก.ย.๖๖
๔๓	อุดหนุนโครงการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด *ทบ หน้า ๕๑	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๔	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลภักดียาเสพติดสถาน สัมพันธ์ชุมชน *ทบ หน้า ๕๑	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ต่อด้านยาเสพติด *ทบ หน้า ๕๒	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖	อุดหนุนโครงการกีฬาต้าน ภัยยาเสพติด *ทบ หน้า ๕๓	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการ เรียนรู้สู่ศึกษา *ทบ หน้า ๕๓	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๘	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา ภายในต้านภัยยาเสพติดสถาน สัมพันธ์ชุมชน *ทบ หน้า ๕๐	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔๙	อุดหนุนโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและ อบายมุข (กิจกรรมห้องเรียน สีขาว) *ทบ หน้า ๕๔	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๐	โครงการจัดทำเวทีประชาคม ระดับตำบลเพื่อทบทวน แผนพัฒนาเทศบาลตำบล ก้านเหลือง *ทบ หน้า ๑๔	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๑	โครงการจัดทำเวทีหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการการจัดทำ แผนชุมชน *ทบ หน้า ๑๕	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้านเพื่อทบทวน แผนพัฒนาเทศบาลตำบล ก้านเหลือง *ทบ หน้า ๑๕	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๓	กลุ่มทำข้าวเกรียบว่าบ้าน ก้านเหลือง *ทบ หน้า ๑๐๑	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๔	โครงการกลุ่มแม่บ้านสายใย รักแห่งครอบครัว *ทบ หน้า ๑๐๑	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง *ทบ หน้า ๙๔	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพของคนพิการ ด้อย โอกาสและผู้ยากไร้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง *ทบ หน้า ๙๔	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพของเด็กและเยาวชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง *ทบ หน้า ๙๔	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสตรีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง *ทบ หน้า ๙๕	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก *ทบ หน้า ๔๓	√	-	-	๕๐๔,๒๑๐	๕๐๔,๒๑๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน ๖ โรงเรียน *ทบ หน้า ๕๕	√	-	-	๒,๒๕๑,๒๐๐	๒,๒๕๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๑	อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ *ทบ หน้า ๕๐	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๒	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกัยยาเสพติดสถานสัมพันธ์ชุมชน *ทบ หน้า ๕๐	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๓	อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด *ทบ หน้า ๕๑	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๔	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกัยยาเสพติดสถานสัมพันธ์ชุมชน *ทบ หน้า ๕๑	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ต่อต้านยาเสพติด *ทบ หน้า ๕๒	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนประ ถมศึกษาในเขตเทศบาล *ทบ หน้า ๕๒	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษให้กับเด็กและ เยาวชนโรงเรียนในเขต บริการตำบลก้านเหลือง ๖ โรงเรียน *ทบ หน้า ๕๓	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๘	โครงการส่งเสริมความเป็น เลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาฯ *ทบ หน้า ๕๓	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖๙	โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข (กิจกรรมห้องเรียน สีขาว) *ทบ หน้า ๕๔	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๐	โครงการวันสงกรานต์งาน ประจำปีประเพณีบูชาหลวง ปู่พระครูวรพตวิธาน *ทบ หน้า ๑๑๐	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๑	โครงการประเพณีวันลอย กระทง *ทบ หน้า ๑๐๙	√	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๒	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น *ทบ หน้า ๑๐๘	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๓	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข *ทบ หน้า ๑๐๗	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๔	โครงการทอดเทียนโฮม *ทบ หน้า ๑๐๙	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๕	โครงการประเพณีบุญเดือน หก *ทบ หน้า ๑๐๗	√	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๖	โครงการสืบสานงาน ประเพณีรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุเนื่องในวัน สงกรานต์ *ทบ หน้า ๑๐๗	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๗	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู *ทบ หน้า ๓๘	√	-	-	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๘	โครงการแห่เทียนพรรษา * ทบ หน้า ๔๑	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๗๙	โครงการวันแม่แห่งชาติ *ทบ หน้า ๔๑	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๐	โครงการสนับสนุนกิจกรรม เด็กและเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมภาครัฐและ เอกชนในระดับต่างๆ *ทบ หน้า ๑๐๓	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ *ทบ หน้า ๓๙	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันในระดับต่าง ๆ * ทบ หน้า ๑๐๕	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชนตำบล ก้านเหลือง * ทบ หน้า ๑๐๔	-	-	√	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘๔	โครงการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งไทย * ทบ หน้า ๑๐๕	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘๕	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่นทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน *ทบ หน้า ๑๑๐	√	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘๖	อุดหนุนโครงการรัฐพิธี อำเภอแวงน้อย * ทบ หน้า ๑๐๐	√	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๗	อุดหนุนงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน * ทบ หน้า ๑๐๒	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘๘	อุดหนุนงานกาชาดอำเภอ วางน้อย *ทบ หน้า ๑๐๑	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๘๙	อุดหนุนโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประถมในเขตเทศบาล * ทบ หน้า ๕๒	-	-	√	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๐	โครงการประกันคุณภาพ ภายใน * ทบ หน้า ๔๐	√	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๑	โครงการประกันคุณภาพ ภายนอก * ทบ หน้า ๔๐	√	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุใน วัยเรียน * ทบ หน้า ๔๒	-	-	√	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๓	ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ - ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ *ทบ หน้า ๙๖	√	-	-	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๔	โครงการควบคุมการขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑ - ๑๔ *ทบ หน้า ๖๐	√	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๕	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑ - ๑๔ *ทบ หน้า ๖๑	√	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารีหมู่ที่ ๑ - ๑๔ *ทบ หน้า ๖๑	√	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๗	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ * ทบ หน้า ๘๒	√	-	-	๓,๐๓๙	๓,๐๓๙	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า * ทบ หน้า ๘๓	√	-	-	๓๐,๓๙๐	๓๐,๓๙๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๙๙	โครงการป้องกันและควบคุม สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า *ทบ หน้า ๘๕	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๐	โครงการสนับสนุนเบี้ยเพื่อ การยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ *ทบท หน้า ๓	√	-	-	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยเพื่อ การยังชีพผู้พิการ *ทบท หน้า ๓	√	-	-	๓,๔๐๘,๒๐๐	๓,๔๐๘,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยเพื่อ การยังชีพผู้สูงอายุ *ทบท หน้า ๒	√	-	-	๑๖,๘๓๔,๘๐๐	๑๖,๘๓๔,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๓	โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ พอเพียง *ทบท หน้า ๑๓๐	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๔	โครงการพื้นที่สีเขียวกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง *ทบท หน้า ๑๓๑	√	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๕	ค่าจ้างเหมากำจัดหรือฝัง กลบขยะมูลฝอย *ทบท หน้า ๕๙	√	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๐๖	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี *ทบท หน้า ๘๖	√	-	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐๗	โครงการรณรงค์และส่งเสริม การลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะ และการ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี *ทบ หน้า ๘๖	√	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

**ปัญหา/อุปสรรค**

- ระยะเวลาการดำเนินการอาจมีการคลาดเคลื่อนจากแผนปฏิบัติงาน

.....

**ข้อเสนอแนะ**

- ไม่มี

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี